

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СОХРАНЕНИЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА АЛУШТА НА
2016-2018 ГОДЫ»**

Ответственный исполнитель – Управление культуры Администрации города Алушты
Республики Крым

Отчетный год – 2016 год

Дата составления отчета – 16 января 2017 года

Начальник управления культуры

О.Н. Михайлюченко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА АЛУШТА НА 2016-2018 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия городского округа Алушта на 2016-2018 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации города Алушты Республики Крым от 04.12.2015 № 1672 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия городского округа Алушта на 2016-2018 годы». Постановлениями Администрации города Алушты Республики Крым от 12.02.2016 № 192, от 14.07.2016 № 2176, от 05.10.2016 № 3139, от 30.12.2016 № 4366 в Программу внесены изменения.

Программа направлена на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития городского округа Алушта в сфере культуры и включает в себя пять подпрограмм:

1. Совершенствование системы культурно-досуговых учреждений.
2. Обеспечение условий для развития библиотечного дела.
3. Развитие образования в сфере культуры и искусства.
4. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия.
5. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Целью программы является создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни городского округа Алушта.

Для достижения поставленной цели выполняются следующие задачи:

1. Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования городской округ Алушта
2. Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения городского округа Алушта, сохранности и комплектования библиотечных фондов.
3. Создание условий для духовно – нравственного и эстетического развития личности на основе деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры
4. Создание условий для сохранения и популяризации объектов культурного наследия городского округа Алушта

Ответственным исполнителем Программы является Управление культуры Администрации города Алушты. Соисполнители программы – Администрация города Алушты, Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации Программы в 2016 году и фактически достигнутые значения показателей приведена в приложении к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности Программы (Таблица 1) «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ».

Основная доля показателей Программы и подпрограмм имеют положительную динамику. Реализация программных мероприятий Программы позволила достичь увеличение:

- удельного веса населения городского округа Алушта, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, до 45%;
- количества культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа до 1632;
- количества посетителей культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа до 319866 человек;

- количества клубных формирований до 81;
- числа участников клубных формирований до 1312 человек;
- количества одаренных детей, подростков и молодежи в культурно-досуговых учреждениях до 88 человек;
- количества работников культурно-досуговых учреждений, прошедших повышение квалификации до 3 человек;
- количества посещений общедоступных библиотек до 143653 человек;
- количества книговыдач в общедоступных библиотеках до 468149 экземпляров;
- обновляемости библиотечных фондов общедоступных библиотек до 6137 экземпляров;
- книгообеспеченности на одного жителя до 4,9 единиц;
- количества творческих мероприятий, проведенных школами эстетического воспитания, до 196 единиц;
- количества одаренных детей школ эстетического воспитания до 344 человек;
- количества посещений музейных учреждений до 23831 человек;
- уровня финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы до 100%.

В 2016 году некоторые плановые показатели снижены.

Количество детей, обучающихся в школах эстетического воспитания ниже запланированного показателя на 30 человек. Это связано с уменьшением учащихся в платных классах. При этом контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры в течение учебного года сохраняется на уровне 99%.

Количество учащихся школ эстетического воспитания, поступивших в специальные учебные заведения, ниже запланированного на 7 человек, что связано со сменой приоритетов при выборе учащимися профессии.

В текущем году два плановых показателя не могут быть фактически исчислены:

- «Доля объектов культурного наследия, по которым проведена работа по обновлению паспортов, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Алушта» по причине того, что полномочия по обновлению паспортов относятся к компетенции Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым;

- «Доля объектов культурного наследия, требующих консервации или реставрации, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Алушта» в связи с тем, показатели 2015 и 2016 годов по Программе, были рассчитаны на основании документов, выданных в Украине. В соответствии с разъяснениями, полученными от Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым, цифровые показатели, не подтвержденные необходимыми документами, расчетными и статистическими данными, считаются некорректными.

Доля объектов культурного наследия, опубликованных на сайте муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым, ниже запланированного на 2%. Снижение показателя от планового связано с тем, что статус 30 объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Алушта, не утвержден нормативно-правовыми актами Республики Крым. Из 113 объектов культурного наследия отнесены к объектам культурного наследия федерального значения – 5 объектов (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 года № 2073-р «Об отнесении объектов культурного наследия, расположенных на территориях Республики Крым и г. Севастополя, к объектам культурного наследия федерального значения»), регионального значения – 75 объектов (Постановление Совета министров Республики Крым от 20 декабря 2016 года № 627 «Об отнесении объектов культурного наследия к объектам культурного наследия регионального значения и выявленным

объектам культурного наследия»), в перечень выявленных объектов культурного наследия включены 3 объекта.

Решение задач Программы осуществляется путем реализации 21 основного мероприятия. Информация о запланированных и достигнутых результатах при выполнении основных мероприятий Программы приведена в приложении к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности Программы (Таблица 2) «Сведения о мероприятиях, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки».

Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым и иных средств на реализацию отдельных мероприятий Программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений представлена в приложении к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности Программы (Таблица 3) «Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2016 году»

Источником финансового обеспечения Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Республики Крым, бюджета муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым (далее – бюджет городского округа) и внебюджетные средства.

На реализацию мероприятий Программы выделено 93791,05251 тыс. рублей из них:

- федеральный бюджет - 523,09024 тыс. рублей
- бюджет Республики Крым - 1090,79620 тыс. рублей
- бюджет городского округа - 89115,890 тыс. рублей
- внебюджетные средства - 3061,27607 тыс. рублей

За 2016 год исполнение программного бюджета составило 99,94%.

Подпрограмма 1 включает в себя средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры городского округа Алушта «Культурно-досуговый Центр «Дом творчества «Подмосковье», средства федерального бюджета и бюджета Республики Крым на реализацию мероприятия федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» по развитию учреждений культуры, направленного на обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для Солнечногорского сельского клуба. Исполнение подпрограммы составило 99,96%.

Подпрограмма 2 включает в себя средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Алуштинская централизованная библиотечная система», средства федерального бюджета на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации (Партенитская поселковая библиотека, Партенитская детская библиотека, Рыбачьевская, Малореченская и Солнечногорская библиотеки) к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. Исполнение подпрограммы составило 99,96%.

Подпрограмма 3 включает в себя средства на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 4-х образовательных учреждений сферы культуры - МБУДО «Детская художественная школа» г.Алушты, МБУДО «Детская музыкальная школа» г.Алушты, МБУДО «Малореченская детская музыкальная школа» г.Алушты, МБУДО «Партенитская детская музыкальная школа им.П.А.Пчелинцева» г. Алушты, средства федерального бюджета и бюджета Республики Крым на реализацию мероприятия федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» по развитию учреждений культуры, направленного на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (МБУДО «Партенитская детская музыкальная школа им.П.А.Пчелинцева» г. Алушты), на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных

образовательных организациях, расположенных в сельской местности Республики Крым. Исполнение подпрограммы составило 99,94%.

Подпрограмма 4 включает в себя средства на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий МАУ «Крепость Фуна», МАУ «Музей-заповедник «Пилигрим», реализацию мероприятий по сохранению и популяризации объектов культурного наследия г.Алушты. Исполнение подпрограммы составило 100%.

Подпрограмма 5 включает в себя средства на обеспечение деятельности управления культуры Администрации города Алушты Республики Крым, МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений культуры и школ дополнительного образования г. Алушты», средства из бюджета Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым "Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015-2018 годы" на модернизацию единой системы управления бюджетным процессом. Исполнение подпрограммы составило 99,78%.

Начальник управления культуры

О.Н. Михайлюченко

Приложение
к годовому отчету о ходе реализации и
оценке эффективности муниципальной программы
«Развитие культуры и сохранение объектов
культурного наследия городского округа Алушта на
2016-2018 годы»

**Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ**

Таблица 1

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единицы измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы | | | Степень достижения запланирован ного уровня (%) ² | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года (при наличии) |
|--|---|----------------------|---|--------------|--------|--|--|
| | | | год, предшествующий отчетному ¹ | отчетный год | | | |
| | | | | план | факт | | |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия городского округа Алушта на 2016-2018 годы» | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Совершенствование систему культурно-досуговых учреждений» | | | | | | | |
| 1.1 | Удельный вес населения городского округа Алушта, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | процентов | - ³ | 43 | 45 | 100 | |
| 1.2 | Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа | единиц | 1443 | 1443 | 1632 | 100 | |
| 1.3 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | человек | 242227 | 242250 | 319866 | 100 | |
| 1.4 | Количество клубных формирований | единиц | 80 | 80 | 81 | 100 | |
| 1.5 | Число участников клубных формирований | человек | 1302 | 1302 | 1312 | 100 | |
| 1.6 | Количество одаренных детей, подростков и молодежи в культурно-досуговых учреждениях | человек | - ³ | 3 | 88 | 100 | |
| 1.7 | Количество работников культурно-досуговых учреждений со средне-специальным и высшим (профессиональным) образованием | человек | 30 | 30 | 30 | 100 | |
| 1.8 | Количество работников культурно-досуговых учреждений, прошедших повышение квалификации | человек | 0 | 0 | 3 | 100 | |
| 1.9 | Обеспечение культурно-досуговых учреждений современной аппаратурой, оборудованием, компьютерной техникой | единиц | 10 | 0 | 12 | 100 | |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------|--------|--------|--------|-----|--|
| 1.10 | Количество реконструированных и отремонтированных (капитальный ремонт) культурно-досуговых учреждений | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.11 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | процент | 64 | 64 | 107,3 | 100 | В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р (ред. от 23.06.2014) «О социальных нормативах и нормах», исходя из норматива – 30 зрительских мест на 1 тыс. населения, уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа составил 107,3%, |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение условий для развития библиотечного дела» | | | | | | | |
| 2.1 | Охват населения библиотечными услугами | процентов | 39 | 39 | 39 | 100 | |
| 2.2 | Количество посещений общедоступных библиотек | человек | 143449 | 141400 | 143653 | 100 | |
| 2.3 | Количество книговыдач в общедоступных библиотеках | экземпляров | 478853 | 460560 | 468149 | 100 | |
| 2.4 | Обновляемость библиотечных фондов общедоступных библиотек | экземпляров | 2803 | 2130 | 6137 | 100 | |
| 2.5 | Книгообеспеченность на одного жителя | единиц | 4,9 | 4,2 | 4,9 | 100 | |
| Подпрограмма 3. «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | | | | | | | |
| 3.1 | Количество детей, обучающихся в школах эстетического воспитания | человек | 900 | 940 | 910 | 97 | Снижение показателя от планового связано с уменьшением обучающихся в платных классах. Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры в течение учебного года сохраняется на уровне 99%. |
| 3.2 | Количество творческих мероприятий, проведенных школами эстетического воспитания | единиц | 186 | 189 | 196 | 100 | |
| 3.3 | Количество одаренных детей школ эстетического воспитания | человек | 108 | 111 | 344 | 100 | |
| 3.4 | Количество учащихся школ эстетического воспитания поступивших в специальные учебные заведения | человек | 13 | 19 | 12 | 63 | Плановый показатель выполнен с отклонением в –7 человек, что связано со сменой приоритетов при выборе учащимися профессии |

| Подпрограмма 4. «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия» | | | | | | | |
|--|---|-----------|-------|-------|-------|-----|--|
| 4.1 | Количество посещений музейных учреждений | человек | 18030 | 22500 | 23831 | 100 | |
| 4.2 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Алушта | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4.3 | Доля объектов культурного наследия, по которым проведена работа по обновлению паспортов, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Алушта | процентов | 30 | 75 | 0 | 0 | Плановый показатель не выполнен в связи с тем, что полномочия по обновлению паспортов относятся к компетенции Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым |
| 4.4 | Доля объектов культурного наследия, требующих консервации или реставрации, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Алушта | процентов | 8,2 | 6,4 | 0 | | Показатели 2015 и 2016 годов были рассчитаны на основании документов, выданных в Украине. Согласно разъяснениям Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым, цифровые показатели, не подтвержденные необходимыми документами, расчетными и статистическими данными, считаются некорректными. |
| 4.5 | Доля объектов культурного наследия, занесенных в информационную базу, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Алушта | процентов | 30 | 75 | 73 | 97 | Снижение показателя от планового связано с тем, что статус 30 объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Алушта, не утвержден нормативно-правовыми актами Республики Крым. Из 113 объектов культурного наследия отнесены к объектам культурного наследия федерального значения – 5 объектов, регионального значения – 75 объектов, в перечень выявленных объектов культурного наследия включены 3 объекта. |

| Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | |
|--|---|-----------|----------------|----|-----|-----|--|
| 5.1 | Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы. | процентов | - ³ | 80 | 100 | 100 | |

<¹> Приводятся фактические значения показателя.

<²> В случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принимается равной 100%.

<³> показатель не оценивался

Начальник управления культуры

О.Н. Михайлюченко

Королева Т.П., 58859

Приложение
к годовому отчету о ходе реализации и
оценке эффективности муниципальной программы
«Развитие культуры и сохранение объектов
культурного наследия городского округа Алушта на
2016-2018 годы»

**Сведения
о мероприятиях, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Таблица 2

| N п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы | Срок реализации | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
|---|--|---|-----------------------|-----------------------|--|---|---|
| | | | плановый | фактический | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. Совершенствование системы культурно-досуговых учреждений | | | | | | | |
| 1.1 | Финансовое обеспечение, развитие и улучшение материально-технической базы культурно-досуговых учреждений | Ответственный исполнитель - управление культуры | 01.01.2016-31.12.2018 | 01.01.2016-31.12.2016 | Обеспечение функционирования культурно-досуговых учреждений; развитие творческих способностей населения, создание условий для развития культурно-досуговой деятельности; предоставление услуг по организации и осуществлению культурно-досуговой деятельности на качественном уровне | Осуществляется финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК ГОА «КДЦ «Дом творчества «Подмосковье» и 10 структурных подразделений, расположенных в сельской местности. Обеспечено укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений. За счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым на реализацию мероприятия федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» для Солнечногорского сельского клуба приобретено звуковое оборудование. Созданы условия для организации деятельности 81 клубного формирования. Количество одаренных детей, подростков и молодежи в культурно-досуговых учреждениях составило 88 человек. | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|-----------------------|-----------------------|--|--|
| 1.2 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Ответственный исполнитель - управление культуры Соисполнитель – Администрация города Алушты | 01.01.2016-31.12.2018 | 01.01.2016-31.12.2016 | Проведение культурно-массовых мероприятий на качественно высоком уровне; увеличение численности посетителей культурно-массовых мероприятий; популяризация города Алушты; дополнительное привлечение отдыхающих | В МБУК ГОА «КДЦ «Дом творчества «Подмосковье» и его структурных подразделениях (сельские Дома культуры и сельские клубы): - проведено 1632 мероприятия, из них 233 в городе и 1326 в сельской местности; - общее количество зрителей составило 319866 человек, из них в городе 80 300 человек, в сельской местности –239566 человек; Показатель уровня мероприятий за 2016 год вырос за счет улучшения творческого потенциала коллективов, увеличения количества разноплановых мероприятий, в том числе направленных на развитие курортной сферы Алушты. Культурно-досуговые учреждения приняли участие в 21 различных фестивалях, количество участников составило 2261 человек. |
| 1.3 | Развитие кадрового потенциала | Ответственный исполнитель - управление культуры | 01.01.2016-31.12.2018 | 01.01.2016-31.12.2016 | Увеличение кадрового потенциала с профессиональным образованием в сфере культуры | В МБУК ГОА «КДЦ «Дом творчества «Подмосковье» возрос кадровый потенциал с профессиональным образованием в сфере культуры. 3 человека прошли повышение квалификации. Осуществляется участие специалистов в семинарах, круглых столах, конференциях. |
| 1.4 | Осуществление работ по проведению реконструкции, капитальных и текущих ремонтов, в том числе разработка проектно-сметной документации | Ответственный исполнитель - управление культуры Соисполнитель - управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2016-31.12.2018 | 01.01.2016-31.12.2016 | Удовлетворение культурных потребностей населения путем восстановления зданий учреждений культуры; проведение реконструкции, капитальных и текущих ремонтов культурно-досуговых учреждений, разработка | Разработана проектно-сметная документации на капитальный ремонт зданий Изобильненского СДК и Солнечногорского СК. Получена положительная оценка экспертной комиссии по проектно-сметной документации на данные культурно-досуговые учреждения. |

| | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | проектно-сметной документации | |
| 1.5 | Обеспечение противопожарной безопасности культурно-досуговых учреждений | Ответственный исполнитель - управление культуры | 01.01.2016-31.12.2018 | 01.01.2016-31.12.2016 | Соблюдение норм и правил пожарной безопасности; обеспечение противопожарной безопасности работников и посетителей культурно-досуговых учреждений | В МБУК ГОА "КДЦ" ДТ "Подмосковье" проведены мероприятия, направленные на улучшение противопожарного состояния: - установлены пожарные щиты, приобретено пожарное оборудование в комплекте для всех сельских клубов и Домов культуры; - проведены мероприятия по отработке действий при эвакуации людей на случай возможных чрезвычайных ситуаций; - в помещениях каждого структурного подразделения установлены люминесцентные планы эвакуации людей при пожаре; - проведены монтажные работы по установке автоматического пожарного оборудования в Малоякском сельском Доме культуры и Запрудненском сельском клубе. |
| Подпрограмма 2. Обеспечение условий для развития библиотечного дела | | | | | | |
| 2.1 | Финансовое обеспечение, улучшение материально-технической базы и обеспечение безопасности библиотек | Ответственный исполнитель - управление культуры | 01.01.2016-31.12.2018 | 01.01.2016-31.12.2016 | Обеспечение доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам; создание комфортных и безопасных условий труда работников и пользователей библиотек; оптимизация пространства зоны обслуживания читателей | Осуществляется финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Алуштинская ЦБС» и 18 структурных подразделений. Библиотеки обеспечивают широкий доступ населения к информации за счет оказания гарантированных видов бесплатных услуг библиотек, в т.ч. свободный доступ к сети Интернет всех категорий читателей. Средняя посещаемость по МБУК «Алуштинская ЦБС» составил 7,1 (против 6,3 в 2015г.), по сельским библиотекам - 8,5 (против 6,9 в 2015г.). С целью создания комфортных условий труда работников и пользователей библиотек приобретена мебель, проведена реорганизация библиотечного пространства Малореченской сельской библиотеки, Городской библиотеки № 2. |
| 2.2 | Создание и развитие | Ответственный | 01.01.2016- | 01.01.2016- | Обеспечение | За счет средств федерального бюджета 5 |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|-----------------------|-----------------------|--|---|--|
| | электронных информационных ресурсов библиотек (в том числе представленных в информационно - коммуникационной сети Интернет), развитие электронных справочных служб библиотек | исполнитель - управление культуры | 31.12.2018 | 31.12.2016 | беспрепятственного доступа населения к информации и знаниям, популяризация и продвижение чтения; оптимизация использования бюджетных ресурсов, более полное удовлетворение современных читательских запросов | общедоступных библиотек (Партенитская поселковая библиотека, Партенитская детская библиотека, Рыбачьевская, Малореченская, Солнечногорская библиотеки) подключены к сети "Интернет". Библиотеки обслуживают 172 абонента информации, из них 74 в сельских библиотеках, 45 коллективных. Информационные услуги библиотек оказываются пользователям с использованием электронной почты. В библиотеках работает 6 информационно-ресурсных центров, услугами которых в отчетном году воспользовались 8460 человек. Проведено 499 индивидуальных консультаций. | |
| 2.3 | Развитие Сводного электронного каталога библиотек России в городском округе Алушта | Ответственный исполнитель - управление культуры | 01.01.2016-31.12.2018 | 01.01.2016-31.12.2016 | Интеграция библиотек в единую библиотечно-информационную сеть Российской Федерации | Подключение к сети Интернет и обновленная версия системы ИРБИС64 позволяет: - заимствовать библиографическое описание из ИРБИС-Корпорации и других Web-ресурсов; - осуществлять ретро ввод документов, находящихся в Центральной городской библиотеке им. С.Н.Сергеева-Ценского; - осуществлять поиск библиографических описаний документов, находящихся в Алуштинской ЦБС по электронному каталогу. Общее число записей в электронном каталоге на 01.01.2017 составляет 28675. Электронный каталог подключен на официальный сайт МБУК «Алуштинская ЦБС». | |
| 2.4 | Сохранение библиотечных фондов в процессе их использования | Ответственный исполнитель - управление культуры | 01.01.2016-31.12.2018 | 01.01.2016-31.12.2016 | Удовлетворение читательских запросов, создание материальной базы для информационной, образовательной и социально- | Обновление фондов составило 6137 документов. Библиотеками отремонтировано 1852 экземпляров книг; проведено 1723 беседы о бережном отношении к книгам. За счет приобретения обогревательных приборов улучшены условия температурного режима хранения | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | культурной деятельности библиотек | литературы в 5 библиотеках. | |
| 2.5 | Развитие системы переподготовки и повышения квалификации специалистов, работающих в библиотеках, проведение конференций, семинаров, совещаний и других мероприятий | Ответственный исполнитель - управление культуры | 01.01.2016-31.12.2018 | 01.01.2016-31.12.2016 | Повышение квалификации библиотечных работников; улучшение качества предоставляемых библиотечных услуг | В МБУК «Алуштинская ЦБС» успешно развивается система повышения квалификации. Проведены: общесистемный семинар «Библиотека и читатель XXI века: новый подход», зональный семинар - «Библиотечное обслуживание населения городского округа Алушта ориентиры на эффективность»; 4 методических дня, посвященных актуальным вопросам работы библиотек. Специалисты библиотек приняли участие в 13 республиканских семинарах, международных профессиональных форумах, конференциях; 8 вебинарах. Курсы повышения квалификации прошли 3 сотрудника. | |
| 2.6 | Изготовление проектно-сметной документации, проведение ремонтно-реставрационных работ дачи «Голубка». | Ответственный исполнитель - управление культуры Соисполнитель - управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2016-31.12.2018 | 01.01.2016-31.12.2016 | Удовлетворение информационных потребностей населения; сохранение объектов культурного наследия (архитектуры). | Изготовление проектно-сметной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ дачи «Голубка» запланировано на 2018 год. | |
| Подпрограмма 3. Развитие образования в сфере культуры и искусства | | | | | | | |
| 3.1 | Финансовое обеспечение, развитие и улучшение материально-технической базы школ эстетического воспитания | Ответственный исполнитель - управление культуры | 01.01.2016-31.12.2018 | 01.01.2016-31.12.2016 | Выполнение требований Федерального закон а от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; создание условий, дающих возможность | Осуществляется финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 4-х образовательных учреждений сферы культуры: МБУДО «Детская художественная школа» г.Алушты, МБУДО «Детская музыкальная школа» г.Алушты, МБУДО «Малореченская детская музыкальная школа» г.Алушты, МБУДО «Партенитская детская музыкальная школа им.П.А.Пчелинцева» г. Алушты. | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|-----------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | <p>развития склонностей, способностей и интересов личностного, социального и профессионального самоопределения детей;</p> <p>совершенствование условий ведения образовательного процесса;</p> <p>укрепление материально-технической базы</p> | <p>Обеспечено укрепление материально-технической базы в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры. За счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым на реализацию мероприятия федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» для МБУДО «Паргенинская детская музыкальная школа им.П.А.Пчелинцева» г.Алушты приобретены музыкальные инструменты. Из бюджета Республики Крым выделена субсидия на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> | |
| 3.2 | Обеспечение проведения мероприятий противопожарной безопасности | Ответственный исполнитель - управление культуры | 01.01.2016-31.12.2018 | 01.01.2016-31.12.2016 | <p>Соблюдение норм и правил пожарной безопасности;</p> <p>обеспечение противопожарной безопасности работников и учащихся школ эстетического воспитания</p> | <p>В 4-х образовательных учреждениях сферы культуры проведены мероприятия, направленные на улучшение противопожарного состояния.</p> <p>МБУДО «Детская художественная школа» г.Алушты:</p> <ul style="list-style-type: none"> -разработана проектная документация на установку системы пожарной сигнализации и эвакуации людей при пожаре; -установлена система тревожных сообщений (тревожная кнопка); -установлены двухстворчатые двери для рекреационных помещений; -установлены металлические решетки на пожарные выходы. <p>МБУДО «Детская музыкальная школа» г.Алушты:</p> <ul style="list-style-type: none"> -проведены работы по частичной огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного помещения здания школы; -установлена система пожарной | |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|-----------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | <p>сигнализации и эвакуации людей при пожаре;</p> <p>-установлена система тревожных сообщений (тревожная кнопка).</p> <p>МБУДО «Малореченская детская музыкальная школа» г.Алушты:</p> <p>- проведены работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного помещения здания школы;</p> <p>-разработана проектно-сметная документация по установке противопожарной сигнализации.</p> <p>В МБУДО «Партенитская детская музыкальная школа им.П.А.Пчелинцева» г. Алушты:</p> <p>-установлена система пожарной сигнализации и эвакуации людей при пожаре;</p> <p>-установлена система тревожных сообщений (тревожная кнопка).</p> | |
| 3.3 | Проведение и участие в конкурсах, фестивалях и т.п. | Ответственный исполнитель - управление культуры | 01.01.2016-31.12.2018 | 01.01.2016-31.12.2016 | Совершенствование системы работы с одаренными детьми, расширение кругозора детей в вопросах музыкального и художественного искусств, выявление талантливого потенциала среди учащихся; популяризация города Алушты | Учащиеся 4-х учреждений дополнительного образования детей в области культуры приняли участие в 21 конкурсе, фестивале различного уровня. 344 обучающихся заняли призовые места. | |
| 3.4 | Осуществление работ по проведению реконструкции, капитальных и текущих ремонтов, в том числе разработка проектно-сметной документации. | <p>Ответственный исполнитель - управление культуры</p> <p>Соисполнитель - управление капитального строительства и жилищно-коммунального</p> | 01.01.2016-31.12.2018 | 01.01.2016-31.12.2016 | Совершенствование условий ведения образовательного процесса; проведение реконструкции, капитальных и текущих ремонтов школ эстетического воспитания, | <p>Разработаны проектно-сметные документации на капитальный ремонт кровли актового зала здания МБУДО «Детская художественная школа» г.Алушты, получена положительная оценка экспертной комиссии по проектно-сметной документации.</p> <p>МБУДО «Малореченская детская музыкальная школа» г.Алушты проведены работы по гидравлической</p> | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | хозяйства | | | разработка проектно-сметной документации | очистке и текущему ремонту системы отопления. | |
| Подпрограмма 4. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | | | | | | | |
| 4.1 | Реализация мероприятий по сохранению и популяризации объектов культурного наследия | Ответственный исполнитель - управление культуры Соисполнитель – Администрация города Алушты | 01.01.2016-31.12.2018 | 01.01.2016-31.12.2016 | Выполнение полномочий по сохранению объектов культурного наследия городского округа Алушта; проведение паспортизации объектов культурного наследия; размещение в средствах массовой информации и в сети Интернет сведений об объектах культурного наследия городского округа Алушта. | Проведены работы по разработке проекта охранных зон и определение границ территории памятников археологии «Базилика св. Петра и Павла», 13-15 вв., «Укрепление «Кале-Поти», 14-15 вв., «Городище «Партениты», 13-15 вв.», расположенных на территории пгт. Партенит. Проведена государственная историко-культурная экспертиза вышеуказанной проектной документации. Определены границы территории и охранные зоны памятников археологии «Базилика св. Петра и Павла», 13-15 вв., «Укрепление «Кале-Поти», 14-15 вв., «Городище «Партениты», 13-15 вв.», расположенных на территории пгт. Партенит. | |
| 4.2 | Содействие деятельности автономным учреждениям культуры | Ответственный исполнитель - управление культуры | 01.01.2016-31.12.2018 | 01.01.2016-31.12.2016 | Создание условий для деятельности автономных учреждений культуры; сохранение и популяризация объектов культурного наследия городского округа Алушта. | Осуществляется финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий МАУ «Крепость Фуна», МАУ «Музей-заповедник «Пилигрим». Организованы работы по сохранению и популяризации объектов культурного наследия городского округа Алушта. | |
| 4.3 | Сохранение и популяризация памятника археологии «Укрепление Фуна» | Ответственный исполнитель - управление культуры Соисполнитель – Администрация | 01.01.2016-31.12.2018 | 01.01.2016-31.12.2016 | Сохранение объекта археологического наследия «Археологический комплекс «Сторожевое | В отчетном периоде обеспечена сохранность объекта археологического наследия «Археологический комплекс «Сторожевое укрепление Фуна». С этой целью организована круглосуточная и круглогодичная сторожевая охрана | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | города Алушты | | | укрепление Фуна»; формирование и целенаправленное продвижение устойчивого положительного имиджа округа как территории, благоприятной для развития туризма | объекта. В целях популяризации памятника постоянно проводится работа по предоставлению информационных услуг, создан официальный сайт МАУ «Крепость Фуна». 23800 человек (против 18030 чел. в 2015г.) посетили муниципальное автономное учреждение городского округа Алушта «Музей под открытым небом «Крепость Фуна». Проведено 1815 экскурсий (против 825 в 2015г.). | |
| 4.4 | Создание музейного маршрута «Византийская Таврика» | Ответственный исполнитель - управление культуры Соисполнитель – Администрация города Алушты | 01.01.2016-31.12.2018 | 01.01.2016-31.12.2016 | Сохранение и использование объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий городского округа Алушта для будущих поколений; обеспечение сохранности растительного и животного мира особо охраняемых природных территорий; формирование и целенаправленное продвижение устойчивого положительного имиджа округа как территории, благоприятной для развития туризма | Осуществляется мониторинг состояния объектов культурного наследия на территории городского округа Алушта, закрепленных за МАУ «Музей-заповедник «Пилигрим», в целях обеспечения сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов. Продолжается работа по приданию статуса историко-культурного заповедника объектам культурного наследия, расположенным на горе Аю-Даг. | |
| Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | |
| 5.1 | Расходы на руководство и управление учреждениями культуры | Ответственный исполнитель - управление культуры | 01.01.2016-31.12.2018 | 01.01.2016-31.12.2016 | Исполнение управлением культуры администрации | Осуществляется финансовое обеспечения деятельности управления культуры Администрации города Алушты Республики Крым. | |

| | | | | | | |
|-----|--|---|-----------------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | городского округа Алушта муниципальных функций в соответствии с действующим законодательством, обеспечение стабильного функционирования учреждений культуры. | |
| 5.2 | Расходы на бухгалтерское обслуживание учреждений культуры и школ дополнительного образования | Ответственный исполнитель - управление культуры | 01.01.2016-31.12.2018 | 01.01.2016-31.12.2016 | Обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальных учреждений культуры и школ дополнительного образования в сфере культуры и искусства в части финансово-экономической деятельности. | Осуществляется финансовое обеспечения деятельности МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений культуры и школ дополнительного образования г. Алушты». В рамках Государственной программы Республики Крым "Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015-2018 годы" проведены работы по модернизации единой системы управления бюджетным процессом. |

Начальник управления культуры

О.Н. Михайлюченко

Королева Т.П., 58859

Приложение
к годовому отчету о ходе реализации и
оценке эффективности муниципальной программы
«Развитие культуры и сохранение объектов
культурного наследия городского округа Алушта на
2016-2018 годы»

**Отчет
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2016 году**

Таблица 3

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов реализации программы (тыс. рублей) | | Степень достижения запланированного уровня затрат (% выполнения) | Примечание (указываются причины отклонений, причины не освоения выделенных финансовых средств) |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|
| | | | план (тыс. руб.) | фактическое финансирование (тыс. руб.) | | |
| Муниципальная Программа | Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия городского округа Алушта на 2016-2018 годы | всего, | 93721,05251 | 93668,20105 | 99,94 | |
| | | в т.ч. по отдельным источникам финансирования | | | | |
| | | федеральный бюджет | 523,09024 | 523,09024 | 100,00 | |
| | | бюджет РК | 1020,79620 | 1002,44620 | 98,20 | |
| | | бюджет городского округа | 89115,89000 | 89081,66754 | 99,96 | |
| | | внебюджетные средства | 3061,27607 | 3060,99707 | 99,99 | |
| Подпрограмма 1 | Совершенствование системы культурно-досуговых учреждений | всего, | 29193,84200 | 29183,23041 | 99,96 | |
| | | в т.ч. по отдельным источникам финансирования | | | | |
| | | федеральный бюджет | 87,84800 | 87,84800 | 100,00 | |
| | | бюджет РК | 70,06000 | 70,06000 | 100,00 | |
| | | бюджет городского округа | 28503,17800 | 28492,84541 | 99,96 | |
| | | внебюджетные средства | 532,75600 | 532,47700 | 99,95 | |
| Основное мероприятие 1.1. | Финансовое обеспечение, развитие и улучшение материально-технической базы культурно-досуговых учреждений | всего, | 25312,44300 | 25301,83141 | 99,96 | |
| | | в т.ч. по отдельным источникам финансирования | | | | |
| | | федеральный бюджет | 87,84800 | 87,84800 | 100,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|---|-------------|-------------|--------|--|
| | | бюджет РК | 70,06000 | 70,06000 | 100,00 | |
| | | бюджет городского округа | 25121,77900 | 25111,44641 | 99,96 | |
| | | внебюджетные средства | 32,75600 | 32,47700 | 99,15 | |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | всего, | 2272,65800 | 2272,65800 | 100,00 | |
| | | в т.ч. по отдельным источникам финансирования | | | | |
| | | федеральный бюджет | | | | |
| | | бюджет РК | | | | |
| | | бюджет городского округа | 1772,65800 | 1772,65800 | 100,00 | |
| | | внебюджетные средства | 500,00000 | 500,00000 | 100,00 | |
| Основное мероприятие 1.3 | Развитие кадрового потенциала | всего, | 22,60000 | 22,60000 | 100,00 | |
| | | в т.ч. по отдельным источникам финансирования | | | | |
| | | федеральный бюджет | | | | |
| | | бюджет РК | | | | |
| | | бюджет городского округа | 22,60000 | 22,60000 | 100,00 | |
| | | внебюджетные средства | | | | |
| Основное мероприятие 1.4 | Осуществление работ по проведению реконструкции, капитальных и текущих ремонтов, в том числе разработка проектно-сметной документации. | всего, | 210,00000 | 210,00000 | 100,00 | |
| | | в т.ч. по отдельным источникам финансирования | | | | |
| | | федеральный бюджет | | | | |
| | | бюджет РК | | | | |
| | | бюджет городского округа | 210,00000 | 210,00000 | 100,00 | |
| | | внебюджетные средства | | | | |
| Основное мероприятие 1.5 | Обеспечение противопожарной безопасности культурно-досуговых учреждений | всего, | 1376,14100 | 1376,14100 | 100,00 | |
| | | в т.ч. по отдельным источникам финансирования | | | | |
| | | федеральный бюджет | | | | |
| | | бюджет РК | | | | |
| | | бюджет городского округа | 1376,14100 | 1376,14100 | 100,00 | |
| | | внебюджетные средства | | | | |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение условий для | всего, | 15090,08800 | 15083,73314 | 99,96 | |

| | | | | | | |
|---------------------------|--|---|-------------|-------------|--------|--|
| | развития библиотечного дела | в т.ч. по отдельным источникам финансирования | | | | |
| | | федеральный бюджет | 137,95000 | 137,95000 | 100,00 | |
| | | бюджет РК | | | | |
| | | бюджет городского округа | 14949,85800 | 14943,50314 | 99,96 | |
| | | внебюджетные средства | 2,28000 | 2,28000 | 100,00 | |
| Основное мероприятие 2.1. | Финансовое обеспечение, улучшение материально-технической базы и обеспечение безопасности библиотек | всего, | 14692,63400 | 14686,27914 | 99,96 | |
| | | в т.ч. по отдельным источникам финансирования | | | | |
| | | федеральный бюджет | | | | |
| | | бюджет РК | | | | |
| | | бюджет городского округа | 14690,35400 | 14683,99914 | 99,96 | |
| | | внебюджетные средства | 2,28000 | 2,28000 | 100,00 | |
| Основное мероприятие 2.2 | Создание и развитие электронных информационных ресурсов библиотек (в том числе представленных в информационно - коммуникационной сети Интернет), развитие электронных справочных служб библиотек | всего, | 174,95400 | 174,95400 | 100,00 | |
| | | в т.ч. по отдельным источникам финансирования | | | | |
| | | федеральный бюджет | 137,95000 | 137,95000 | 100,00 | |
| | | бюджет РК | | | | |
| | | бюджет городского округа | 37,00400 | 37,00400 | 100,00 | |
| | | внебюджетные средства | | | | |
| Основное мероприятие 2.3 | Развитие Сводного электронного каталога библиотек России в городском округе Алушта | всего, | 0,00000 | 0,00000 | | |
| | | в т.ч. по отдельным источникам финансирования | | | | |
| | | федеральный бюджет | | | | |
| | | бюджет РК | | | | |
| | | бюджет городского округа | | | | |
| | | внебюджетные средства | | | | |
| Основное мероприятие 2.4 | Сохранение библиотечных фондов в процессе их использования | всего, | 205,00000 | 205,00000 | 100,00 | |
| | | в т.ч. по отдельным источникам финансирования | | | | |
| | | федеральный бюджет | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|-------------|-------------|--------|--|--|
| | | бюджет РК | | | | | |
| | | бюджет городского округа | 205,00000 | 205,00000 | 100,00 | | |
| | | внебюджетные средства | | | | | |
| Основное мероприятие 2.5 | Развитие системы переподготовки и повышения квалификации специалистов, работающих в библиотеках, проведение конференций, семинаров, совещаний и других мероприятий | всего, | 17,50000 | 17,50000 | 100,00 | | |
| | | в т.ч. по отдельным источникам финансирования | | | | | |
| | | федеральный бюджет | | | | | |
| | | бюджет РК | | | | | |
| | | бюджет городского округа | 17,50000 | 17,50000 | 100,00 | | |
| | | внебюджетные средства | | | | | |
| Основное мероприятие 2.6 | Изготовление проектно-сметной документации, проведение ремонтно-реставрационных работ дачи «Голубка». | всего, | | | | | |
| | | в т.ч. по отдельным источникам финансирования | | | | | |
| | | федеральный бюджет | | | | | |
| | | бюджет РК | | | | | |
| | | бюджет городского округа | | | | | |
| | | внебюджетные средства | | | | | |
| Подпрограмма 3 | Развитие образования в сфере культуры и искусства | всего, | 42652,29951 | 42626,64907 | 99,94 | | |
| | | в т.ч. по отдельным источникам финансирования | | | | | |
| | | федеральный бюджет | 297,29224 | 297,29224 | 100,00 | | |
| | | бюджет РК | 950,73620 | 932,38620 | 98,07 | Отклонения от запланированной суммы субвенции на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных | |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---|-------------|-------------|--------|--|
| | | | | | | образовательных организациях, расположенных в сельской местности, произошли после уточнения расчетов |
| | | бюджет городского округа | 40309,72700 | 40302,42656 | 99,98 | |
| | | внебюджетные средства | 1094,54407 | 1094,54407 | 100,00 | |
| Основное мероприятие 3.1 | Финансовое обеспечение, развитие и улучшение материально-технической базы школ эстетического воспитания | всего, | 41376,53435 | 41350,88391 | 99,94 | |
| | | в т.ч. по отдельным источникам финансирования | | | | |
| | | федеральный бюджет | 297,29224 | 297,29224 | 100,00 | |
| | | бюджет РК | 950,73620 | 932,38620 | 98,07 | |
| | | бюджет городского округа | 39049,73684 | 39042,43640 | 99,98 | |
| | | внебюджетные средства | 1078,76907 | 1078,76907 | 100,00 | |
| Основное мероприятие 3.2 | Обеспечение проведения мероприятий противопожарной безопасности | всего, | 1106,31840 | 1106,31840 | 100,00 | |
| | | в т.ч. по отдельным источникам финансирования | | | | |
| | | федеральный бюджет | | | | |
| | | бюджет РК | | | | |
| | | бюджет городского округа | 1098,43340 | 1098,43340 | 100,00 | |
| | | внебюджетные средства | 7,88500 | 7,88500 | 100,00 | |
| Основное мероприятие 3.3 | Проведение и участие в конкурсах, фестивалях и т.п. | всего, | | | | |
| | | в т.ч. по отдельным источникам финансирования | | | | |
| | | федеральный бюджет | | | | |
| | | бюджет РК | | | | |
| | | бюджет городского округа | | | | |
| | | внебюджетные средства | | | | |
| Основное мероприятие 3.4 | Осуществление работ по проведению реконструкции, капитальных и текущих ремонтов, в том числе разработка проектно-сметной документации | всего, | 169,44676 | 169,44676 | 100,00 | |
| | | в т.ч. по отдельным источникам финансирования | | | | |
| | | федеральный бюджет | | | | |
| | | бюджет РК | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|---|------------|------------|--------|--|
| | | бюджет городского округа | 161,55676 | 161,55676 | 100,00 | |
| | | внебюджетные средства | 7,89000 | 7,89000 | 100,00 | |
| Подпрограмма 4 | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | всего, | 2114,50400 | 2114,50376 | 100,00 | |
| | | в т.ч. по отдельным источникам финансирования | | | | |
| | | федеральный бюджет | | | | |
| | | бюджет РК | | | | |
| | | бюджет городского округа | 682,80800 | 682,80776 | 100,00 | |
| | | внебюджетные средства | 1431,69600 | 1431,69600 | 100,00 | |
| Основное мероприятие 4.1 | Реализация мероприятий по сохранению и популяризации объектов культурного наследия | всего, | 374,39000 | 374,39000 | 100,00 | |
| | | в т.ч. по отдельным источникам финансирования | | | | |
| | | федеральный бюджет | | | | |
| | | бюджет РК | | | | |
| | | бюджет городского округа | 374,39000 | 374,39000 | 100,00 | |
| | | внебюджетные средства | | | | |
| Основное мероприятие 4.2 | Содействие деятельности автономным учреждениям культуры | всего, | 308,41800 | 308,41776 | 100,00 | |
| | | в т.ч. по отдельным источникам финансирования | | | | |
| | | федеральный бюджет | | | | |
| | | бюджет РК | | | | |
| | | бюджет городского округа | 308,41800 | 308,41776 | 100,00 | |
| | | внебюджетные средства | | | | |
| Основное мероприятие 4.3 | Сохранение и популяризация памятника археологии «Укрепление Фуна» | всего, | 1431,69600 | 1431,69600 | 100,00 | |
| | | в т.ч. по отдельным источникам финансирования | | | | |
| | | федеральный бюджет | | | | |
| | | бюджет РК | | | | |
| | | бюджет городского округа | | | | |
| | | внебюджетные средства | 1431,69600 | 1431,69600 | 100,00 | |
| Основное | Создание музейного маршрута | всего, | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|---|------------|------------|-------|--|
| мероприятие 4.4 | «Византийская Таврика» | в т.ч. по отдельным источникам финансирования | | | | |
| | | федеральный бюджет | | | | |
| | | бюджет РК | | | | |
| | | бюджет городского округа | | | | |
| | | внебюджетные средства | | | | |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего, | 4740,31900 | 4730,08467 | 99,78 | |
| | | в т.ч. по отдельным источникам финансирования | | | | |
| | | федеральный бюджет | | | | |
| | | бюджет РК | | | | |
| | | бюджет городского округа | 4670,31900 | 4660,08467 | 99,78 | |
| | | внебюджетные средства | | | | |
| Основное мероприятие 5.1 | Расходы на руководство и управление учреждениями культуры | всего, | 2111,14600 | 2101,24538 | 99,53 | |
| | | в т.ч. по отдельным источникам финансирования | | | | |
| | | федеральный бюджет | | | | |
| | | бюджет РК | | | | |
| | | бюджет городского округа | 2111,14600 | 2101,24538 | 99,53 | |
| | | внебюджетные средства | | | | |
| Основное мероприятие 5.2 | Расходы на бухгалтерское обслуживание учреждений культуры и школ дополнительного образования | всего, | 2629,17300 | 2628,83929 | 99,99 | |
| | | в т.ч. по отдельным источникам финансирования | | | | |
| | | федеральный бюджет | | | | |
| | | бюджет РК | | | | |
| | | бюджет городского округа | 2559,17300 | 2558,83929 | 99,99 | |
| | | внебюджетные средства | | | | |

Начальник управления культуры

О.Н. Михайлюченко

Матвеева Н.Н., 58754